

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: COSTA BOTANICA

| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|--|------------------------|---|
| 1-5/1/2022 | ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ | 8/1/22 |
| 15-20/2/2022 | ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ | 2/3/22 |
| 1-5/4/2022 | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ | 28/3/22 |
| 10-15/5/2022 | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ | 2/5/22 7/5/22_ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑ |
| 10-15/5/2022 | ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ | 2/6/22 |
| 10-15/6/2022 | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ | 2/6/22 |
| 10-15/7/2022 | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ | 10/7/22 |
| 10-15/8/2022 | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ | 7/8/22 |
| 10-15/9/2022 | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ | 10/9/22 |
| 10-15/9/2022 | ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ | 10/9/22 |
| 1-5/11/2022 | ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ | |
| | | |

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 1/1/2022

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Θ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Τ.ΓΕΩΠΟΝΟΣ